

03 Cronograma (Schedule)

Ingeniería de Software · Ingeniería Automotriz · 3er Semestre · Ene-May 2026

Estándares: PMBOK 7th §6 Schedule Management · ISO 21500 §4.3.21 · ASPICE MAN.3 · ISO 26262 Part 2

EQUIPO

Equipo 04

PROYECTO

Sistema de control de luces con ESP32

FECHA

12 de febrero de 2026

INTEGRANTES

Emery Sofía Andrade Colín - 5101272

Alexa Karely Navarro Covarrubias- 5080207

10

Semanas

20

Tareas

6

Completadas

30%

Avance

S1 Semana 1

Jue 19 Feb · 2/2 ✓

TAREA

RESP.

✓ Definir el problema del proyecto

Alexa Karely
Navarro
Covarrubias

✓ Elaborar objetivos y alcance del sistema

Emery Sofía
Andrade Colín

S2 Semana 2

Jue 26 Feb · 2/2 ✓

TAREA

RESP.

✓ Investigar funcionamiento del ESP32

Alexa Karely
Navarro
Covarrubias

✓ Investigar componentes necesarios (LEDs, resistencias, interruptores)

Emery Sofía
Andrade Colín

S3 Semana 3

Jue 5 Mar · 2/2 ✓

TAREA

RESP.

✓ Diseñar el diagrama del circuito

Emery Sofía
Andrade Colín

✓ Definir lógica de funcionamiento de las luces

Alexa Karely
Navarro
Covarrubias

S4 Semana 4

Jue 12 Mar · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
☐ Programar encendido y apagado de luces delanteras	Emery Sofía Andrade Colín
☐ Realizar primeras pruebas en simulación o protoboard	Alexa Karely Navarro Covarrubias

S5 Semana 5

Jue 19 Mar · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
☐ Programar direccionales izquierda y derecha	Emery Sofía Andrade Colín
☐ Implementar temporizador de parpadeo	Alexa Karely Navarro Covarrubias

S6 Semana 6

Jue 26 Mar · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
☐ Programar luces intermitentes de emergencia	Emery Sofía Andrade Colín
☐ Integrar todas las funciones en un solo programa	Alexa Karely Navarro Covarrubias

● Semana Santa

30 Mar — 4 Abr — Sin clases

S7 Semana 7

Jue 9 Abr · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
☐ Construir el prototipo físico completo	Alexa Karely Navarro Covarrubias
☐ Conectar ESP32 con LEDs y controles	Emery Sofía Andrade Colín

S8 Semana 8

Jue 16 Abr · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
☐ Realizar pruebas del sistema	Alexa Karely Navarro Covarrubias
☐ Corregir errores de programación o conexión	Emery Sofía Andrade Colín

S9Semana 9

Jue 23 Abr · 0/2 ✓

TAREA	RESP.
Elaborar la visualization del proyecto (maqueta)	Emery Sofía Andrade Colín
Preparar explicación del funcionamiento	Alexa Karely Navarro Covarrubias

S10

Semana 10

ENTREGA FINAL

Jue 30 Abr · 0/2

TAREA	RESP.
Preparar presentación final	Emery Sofía Andrade Colín
Entregar proyecto	Alexa Karely Navarro Covarrubias



Diagrama de Gantt

TAREA	RESP.	S1	S2	S3	S4	S5	S6		S7	S8	S9	S10
Definir el problema del proyecto	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Elaborar objetivos y alcance del sis...	Emery Sofía Andrade Colín											
Investigar funcionamiento del ESP32	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Investigar componentes necesario...	Emery Sofía Andrade Colín											
Diseñar el diagrama del circuito	Emery Sofía Andrade Colín											
Definir lógica de funcionamiento de...	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Programar encendido y apagado d...	Emery Sofía Andrade Colín											
Realizar primeras pruebas en simu...	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Programar direccionales izquierda ...	Emery Sofía Andrade Colín											
Implementar temporizador de parp...	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Programar luces intermitentes de e...	Emery Sofía Andrade Colín											
Integrar todas las funciones en un ...	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Construir el prototipo físico completo	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Conectar ESP32 con LEDs y contr...	Emery Sofía Andrade Colín											
Realizar pruebas del sistema	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Corregir errores de programación ...	Emery Sofía Andrade Colín											
Elaborar la visualization del proyec...	Emery Sofía Andrade Colín											
Preparar explicación del funcionam...	Alexa Karely Navarro Covarrubias											
Preparar presentación final	Emery Sofía Andrade Colín											
Entregar proyecto	Alexa Karely Navarro Covarrubias											



Repositorio y CM

CAMPO	DETALLE
-------	---------

Repositorio	https://github.com/equipo-XX/proyecto-esp32
Responsable CM	Emery Andrade
Versionado	Semantic Versioning (vX.Y.Z)

Firmas de Aprobación

NOMBRE	ROL	FIRMA	FECHA
Emery Sofía Andrade Colín - 5101272	Hardware	<i>Emery Sofía Andrade Colín</i>	____/____/2026
Alexa Karely Navarro Covarrubias- 5080207	Software	<i>Alexa Karely Navarro Covarrubias</i>	____/____/2026
Dra. Diana L. Avila Molina	Profesora	<i>Pendiente</i>	____/____/2026

Universidad Autónoma de Guadalajara
Ingeniería de Software · Dra. Diana L. Avila Molina
Generado el 10 de marzo de 2026